



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2013
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
CONVITE 001/2013	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA	X	X	X	X	03.844.196/0001-99	JUSTO E BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	03/02/2013	11 MESES	82.500,00	03/01/2014	X	X	33.90.39	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 40.235,09	EM ANDAMENTO
PROCESSO 051/2012 CV 038/2012	REFORMA DA USF DE MATINADAS	X	MINISTÉRIO DA SAÚDE	77.223,42	603,38	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	S/N	13/12/2012	150 DIAS	73.922,44	13/05/2013	150 DIAS	X	44.90.51	R\$ 35.832,94	R\$ 35.832,94	R\$ 35.832,94	R\$ 80.832,94	EM ANDAMENTO
TP 001/2013	REFORMA DA USF DE VARJÃO	x	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 75.000,00	R\$ 10.443,13	10.552.160/0001-15	GVAL EMPREEDIMENTOS E INCORPORAÇÕES - LTDA	S/N	30/04/2013	6 MESES	R\$ 83.738,96	30/10/2013	X	X	44.90.51	R\$ 14.509,32	R\$ 14.509,32	R\$ 14.509,32	R\$ 14.509,32	EM ANDAMENTO
TP 001/2013	REFORMA DA USF DE VARJÃO	x	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 75.000,00	R\$ 10.443,13	10.552.160/0001-15	GVAL EMPREEDIMENTOS E INCORPORAÇÕES - LTDA	S/N	30/04/2013	6 MESES	R\$ 83.738,96	30/10/2013	X	X	44.90.51	R\$ 14.356,32	R\$ 14.356,32	R\$ 14.356,32	R\$ 28.865,64	EM ANDAMENTO
TP 001/2013	REFORMA DA USF DE FEIRA NOVA	x	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 81.000,00	R\$ 11.738,02	10.552.160/0001-15	GVAL EMPREEDIMENTOS E INCORPORAÇÕES - LTDA	S/N	30/04/2013	6 MESES	R\$ 90.881,88	30/10/2013	X	X	44.90.51	R\$ 15.127,52	R\$ 15.127,52	R\$ 15.127,52	R\$ 15.127,52	EM ANDAMENTO
TP 001/2013	REFORMA DA USF DE FEIRA NOVA	x	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 81.000,00	R\$ 11.738,02	10.552.160/0001-15	GVAL EMPREEDIMENTOS E INCORPORAÇÕES - LTDA	S/N	30/04/2013	6 MESES	R\$ 90.881,88	30/10/2013	X	X	44.90.51	R\$ 11.057,86	R\$ 11.057,86	R\$ 11.057,86	R\$ 26.185,38	EM ANDAMENTO
															TOTAL =	R\$ 98.383,96				

Cleber José de Aguiar da Silva
 PREFEITO
 CPF 056.691.764-56

Danilo Petrónio da Silva Soares
 SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 CPF 041.926.064-10