

## 1º TERMO ADITIVO

PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021  
CONTRATO Nº 101/2021

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO PSF DE MATINADAS QUE ENTRE SI FAZEM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ-PE E A LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.**

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ - PE**, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 11.098.717/0001-34, com sede administrativa na Rua Professor Mariano de Aguiar, s/n- Centro - Orobó/PE CEP 55.745-000, através de sua gestora, Srta. Fátima Gabrielle de Oliveira Silva, brasileira, solteira, inscrito no CPF nº 040.531.874-00 e RG nº 6043450 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Sinzenando Maximiano de Aguiar, nº 01, nesta cidade, no presente ato denominado apenas **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.112.067/0001-32, estabelecida a Rod. PE 88, nº 300B, 1º Andar - Bairro Frei Damião, João Alfredo/PE CEP 55.720-000, neste ato representada por seu representante legal, Sr. neste ato representada por seu procurador legal, Alexsandro Lettiere dos Santos, brasileiro, casado, portador do RG nº 4.959.960 SDS/PE, CPF Nº 024.995.224-61, no uso de suas atribuições, e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente Termo Aditivo ao contrato originado do Processo nº 027/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir.

**Considerando** a autorização contida no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93,

**Considerando** os opinativos técnicos que justificam a necessidade de proceder ajustes na planilha orçamentária visando a melhorar a funcionalidade da obra e assim atender as características do empreendimento, conforme justificativa técnica e Planilha Demonstrativa de Reprogramação, em anexo – Anexo I

**CLÁUSULA PRIMEIRA – ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS** - Constitui objeto deste Termo Aditivo o acréscimo dos serviços especificados no Anexo I do presente instrumento de alteração contratual, correspondendo a esta ampliação dos serviços um aumento do valor previsto na Cláusula Segunda do Contrato original, na quantia de **R\$ 23.257,04 (vinte e três mil duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos)**, representando um acrescentamento de 16,54%.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO** - Em consequência das alterações promovidas por meio deste Termo Aditivo, o valor global

do Contrato ora aditado passa a ser de R\$ 163.903,12 (cento e sessenta e três mil novecentos e três reais e doze centavos).


**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO** - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E, por estarem de acordo, foi o presente Termo Aditivo lavrado em três vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Orobó, 25 de julho de 2022.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Fátima Gabrielle de Oliveira Silva  
Contratante



**LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.**  
Alexandro Lettiere dos Santos  
Contratada

**Testemunhas:**

NOME R. O. Silva.  
CPF 028.696.211-99.

NOME [assinatura]  
CPF 059.330.894-86 ..