



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - I MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: 2018 (01/01/2018 a 31/03/2018)

José Lúcio da Silva
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF : Nº 041.654.564-54

Marco Severino de Lima
 Secretário de Obras e Serviços Públicos
 CPF Nº 046.026.114-27

Cleber José de Aguiar da Silva
 Prefeito
 CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REALISTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ/ CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITIVO (18)	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		24/3/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00		36 MESES	R\$ 288.000,00		33.90.39	R\$ 280.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 280.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 0072/2017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA (MANIBU)	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 43.002,02	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		27/11/2017	5 MESES	R\$ 397.350,54				44.90.51	R\$ 90.684,70	R\$ 90.684,70	R\$ 90.684,70	R\$ 90.684,70	Andamento	
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHÁ DE VIRAÇÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		7/8/2017	4 MESES	R\$ 242.951,06		8 MESES	R\$ 80.868,99	44.90.51	R\$ 105.028,55	R\$ 61.031,01	R\$ 61.031,01	R\$ 105.028,55	Andamento	
TOMADA DE PREÇO 004/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÁ DO ROCHA	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 127.200,00	R\$ 50.708,91	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		14/12/2017	4 MESES	R\$ 147.777,71				44.90.51	R\$ 41.485,33	R\$ 41.485,33	R\$ 41.485,33	R\$ 41.485,33	Andamento	
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SERRA DE CAPOEIRA	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 126.400,00	R\$ 34.293,15	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		6/10/2017	4 MESES	R\$ 144.859,84		4 MESES		44.90.51	R\$ 18.280,48	R\$ 18.280,48	R\$ 18.280,48	R\$ 18.280,48	Andamento	
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE TANQUES	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 126.400,00	R\$ 4.517,93	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA		6/11/2017	4 MESES	R\$ 130.917,93		4 MESES		44.90.51	R\$ 23.170,08	R\$ 23.170,08	R\$ 23.170,08	R\$ 23.170,08	Andamento	
TOTAL																	558.649,14	250.651,60	250.651,60	558.649,14	