

4º TERMO ADITIVO

Processo Licitatório nº 011/2021
Tomada de Preços nº 001/2021
CONTRATO Nº 027/2021

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ E A EMPRESA M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.294.254/0001-13, com sede à Av. Estácio Coimbra, nº 19 - Centro - CEP: 55.745-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Severino Luiz Pereira de Abreu, no presente ato denominado apenas **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.935.844/0001-31, estabelecida a Rua Dom Sebastião Leme 12, Centro - Orobó/PE, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Marciano Barbosa de Lira Silva, Brasileiro, casado, empresário portador do RG nº 6899050 SDS/PE, CPF nº 055.550.804-84, no uso de suas atribuições, e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente Termo Aditivo ao contrato originado do Processo Licitatório nº 011/2021 - Tomada de Preços nº 001/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir.

Considerando a autorização contida no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93,

Considerando os opinativos técnicos que justificam a necessidade de prorrogação do prazo de execução, especialmente em virtude do acréscimo e permuta de serviços pactuados, visando a melhorar a funcionalidade da obra, conforme justificativa técnica;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO - Fica alterado o prazo de execução dos serviços constante, o qual passa a ser de 10 (dez) meses a contar da assinatura deste termo, passando a ter como termo a data de **04/03/2024**.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato, desde que não contrariem o que ficou convenicionado no presente Termo Aditivo.

E, por estarem de acordo, foi o presente Termo Aditivo lavrado em três vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Orobó, 04 de maio de 2023.


PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ

Severino Luiz Pereira de Abreu

CONTRATANTE



M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Marciano Barbosa de Lira Silva

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) 
057.688.944-03

2) 
059.330.894-86