



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2015
 PERÍODO REFERENCIAL: II TRIMESTRE

Claudine Emerencio da Silva Vieira
 Auxiliar de Contabilidade
 CPF : Nº 028.970.364-60

Lúcio Donato de Mesquita
 Secretário de Obras e Serviços Públicos
 CPF Nº 024.034.234-83

Cleber José de Aguiar da Silva
 Prefeito
 CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)	
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)		
CARTA CONVITE nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		24/03/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00					33.90.39	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	Andamento
CARTA CONVITE nº004/2014	REFORMA DA USF NO DISTRITO DE FIGUEIRAS NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	14.426.194/0001-04	R. CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		16/06/2014	5 MESES	R\$ 34.835,34					44.90.51	R\$ 21.666,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº 009/2014	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DE CHÁ DO ROCHA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		21/01/2015	6 MESES	R\$ 193.280,26					44.905.100	R\$ 163.155,56	R\$ 117.250,49	R\$ 117.250,49	R\$ 117.250,49	R\$ 117.250,49	Andamento
CARTA CONVITE nº017/2014	REFORMA DA ESCOLA JOSÉ MIGUEL DE AGUIAR.	-	-	-	-	11.211.110/0001-19	M. S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.		29/12/2014	5 MESES	R\$ 146.007,36					33.90.39	R\$ 78.184,05	R\$ 78.184,05	R\$ 78.184,05	R\$ 78.184,05	R\$ 78.184,05	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº 008/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO MANIBU.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 55.909,44	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA.		09/02/2015	5 MESES	R\$ 564.763,84					44.905.100	R\$ 46.982,84	R\$ 46.982,84	R\$ 46.982,84	R\$ 46.982,84	R\$ 46.982,84	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº 002/2013	AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO FIGUEIRAS.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 124.050,00	R\$ 9.233,98	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		05/11/2013	6 MESES	R\$ 131.944,29		360 Dias			44.905.100	R\$ 10.923,20	R\$ 10.923,20	R\$ 10.923,20	R\$ 10.923,20	R\$ 10.923,20	Andamento
CARTA CONVITE Nº 038/2012	REFORMA DO PSF DE MATINADAS	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 77.826,80	R\$ 603,38	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		13/12/2012	5 MESES	R\$ 73.922,44		150 Dias			44.905.100	R\$ 27.859,26	R\$ 27.859,26	R\$ 27.859,26	R\$ 27.859,26	R\$ 27.859,26	Concluído
TOMADA DE PREÇO nº 003/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE EM SERRA DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	R\$ 73.956,58	05.130.063/0001-86	DELHPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.		20/12/2013	12 MESES	R\$ 169.968,24					44.905.100	R\$ 223.410,87	R\$ 30.304,62	R\$ 30.304,62	R\$ 223.410,87	R\$ 223.410,87	Distratado
TOMADA DE PREÇO nº 002/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA LOCALIDADE DE JUNDIAÍ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 106.028,67	05.356.734/0001-21	TEP CONSTRUTORA LTDA		19/05/2014	10 MESES	R\$ 532.348,44		300 Dias			44.905.100	R\$ 213.608,29	R\$ 58.156,83	R\$ 58.156,83	R\$ 213.608,29	R\$ 213.608,29	Andamento
TOTAL																	880.122,08	463.993,14	463.993,14	812.550,85		