



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2014
 PERÍODO REFERENCIAL: IV TRIMESTRE

Claudines Emerencio da Silva Vieira
 Auxiliar de Contabilidade
 CPF : N° 028.970.364-60

Lúcio Donato de Mesquita
 Secretário de Obras e Serviços Públicos
 CPF N° 024.034.234-83

Cleber José de Aguiar da Silva
 Prefeito
 CPF N° 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (R\$) (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	REAJUSTE (R\$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
CARTA CONVITE nº001/2013	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	08/2014	30/12/2013	11 MESES	R\$ 82.500,00					33.90.39	R\$ 90.000,00	R\$ 22.500,00	R\$ 82.500,00	R\$ 82.500,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº007/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NOS DISTRITOS DE MANIBÚ, TANQUES, CAIÇARAS E VARJÃO DESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	04.023.278/0001/35	MOMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA	08/2014	22/09/2014	6 MESES	R\$ 700.376,97					44.905.100	R\$ 32.518,68	R\$ 32.518,68	R\$ 32.518,68	R\$ 32.518,68	Andamento
Carta Convite nº004/2014	REFORMA DA USF NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	14.426.194/0001-04	R. CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	08/2014	16/06/2014	5 MESES	R\$ 34.209,34					44.90.51	R\$ 30.450,28	R\$ 30.450,28	R\$ 30.450,28	R\$ 30.450,28	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº007/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO CENTRO DESTA CIDADE E RUA DA CAIXA D'ÁGUA NO DISTRITO DE UMBURETAMA.	-	-	-	-	12.840.548/0001-29	CONSTRUTORA AGENDA LTDA.	08/2014	30/09/2014	4 MESES	R\$ 132.592,79					44.905.100	R\$ 65.671,66	R\$ 65.671,66	R\$ 65.671,66	R\$ 65.671,66	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº002/2014	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO ALMIRANTE HERÁCLIO DO REGO-UMBURETAMA, LOTE II.	-	-	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS LTDA-EPP	07/2014	31/03/2014	4 MESES	R\$ 181.622,27					44.905.100	R\$ 183.256,58	R\$ 113.779,05	R\$ 183.256,58	R\$ 183.256,58	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº001/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 106.028,67	05.130.063/0001-86	DELHPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	08/2014	23/05/2014	10 MESES	R\$ 512.270,43					44.905.100	R\$ 237.354,31	R\$ 168.882,37	R\$ 237.354,31	R\$ 237.354,31	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº003/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE EM SERRA DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	R\$ 73.956,58	05.130.063/0001-86	DELHPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	09/2014	20/12/2013	12 MESES	R\$ 169.968,24					44.905.100	R\$ 193.106,25	R\$ 45.456,96	R\$ 149.749,56	R\$ 149.749,56	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº002/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA LOCALIDADE DE JUNDIAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 106.028,67	05.356.734/0001-21	TEP CONSTRUTORA LTDA	08/2014	19/05/2014	10 MESES	R\$ 532.348,44					44.905.100	R\$ 155.451,46	R\$ 121.646,81	R\$ 155.451,46	R\$ 155.451,46	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº002/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 124.691,46	13.162.486/0001	CONSTRUTORA A.S. LTDA	08/2014	23/06/2014	10 MESES	R\$ 532.691,46					44.905.100	R\$ 123.796,78	R\$ 73.782,01	R\$ 103.066,75	R\$ 103.066,75	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº004/2014	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA FRAZÃO NO CENTRO DE OROBÓ.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 239.093,40	R\$ 13.815,57	04.023.278/0001/35	MOMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA	08/2014	11/07/2014	10 MESES	R\$ 252.592,17					44.905.100	R\$ 108.256,13	R\$ 66.645,11	R\$ 108.256,13	R\$ 108.256,13	Andamento
TOTAL																1.298.193,98	819.664,78	1.226.607,26	1.226.607,26		